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• Entwicklung einer modernen Onlinepräsenz

• Etablierung eines nutzerorientierten und zukunftssicheren Content Management Systems

• Abschalten des alten GCMS-Systems nach Übergangsphase

Projektauftrag

• Vereinheitlichung des Webauftrittes 

• Optimierung der Zielgruppenansprache

• Schärfung des Markenauftritts

• Verbesserung der Usability für Redakteur*innen und Besucher*innen

• Aufbau einer modernen, bedarfsgerechten technischen und personellen Infrastruktur

• Verbesserung der Ressourcennutzung durch Kooperation mit Campuspartnern

Projektziele



PROJEKTPHASEN

Öffentlichkeitsarbeit

1Analysephase
Untersuchung der Ist-Situation und Anforderungen der Key-User

2 Konzeptionsphase
strukturierte Planung und Strategie-Entwicklung

3
Entwicklungsphase

4 Designphase
kreative Gestaltung des visuellen Auftritts 

5
kontrollierte Veröffentlichung der zentralen Seiten, 

anschliessend Relaunch dezentraler Seiten / Einrichtungen

Redaktion und Launch

08.07.2026

Technische Umsetzung der Konzepte (CMS, Migration etc.)
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Öffentlichkeitsarbeit

Projektmanagement

• Redaktionelle Beratungen 

• Workshops mit Agenturen

• Integration und Umsetzung der Studiengangsliste A-Z

• Beratung und Unterstützung bei der Planung des weiteren Projektverlaufs

• Weitere Sondierungsgespräche

• Regelmäßige Meetings zur Projektabsprache mit der GWDG

Was ist bisher passiert?
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Öffentlichkeitsarbeit

Kommunikation

• Vorstellung in den Fakultäten

• Planung der Workshops für die Zentralverwaltung

• Projektvorstellung / -update im Präsidium, Studiendekan*innenkonzil, GÖ* 

• Vorstellung des Projektes auf Tagung TYPO3 Hochschulcommunity (Happy Hour)

Was ist bisher passiert?
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Entwicklung

• Aufsetzen der Entwicklungsumgebungen (Dev und Stage)  

• Aufbau eines Prototypen zur Visualisierung der Features



Öffentlichkeitsarbeit

Website-Relaunch: Projektupdate08.07.2026

2026 2027

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan

Bereitstellung Testumgebung

Wireframes / Strukturentwurf

Designentwurf

Aufbau Navigationsstrukturen

Contentintegration Zentraler 
Seiten + ZVW

Beginn der Contentintegration 
der Fakultäten

Go-Live

GCMS - Archivstatus tba

Zentrale Meilensteine



Öffentlichkeitsarbeit
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2026 2027

Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Bereitstellung Testumgebung 

Wireframes / Strukturentwurf

Designentwurf

Aufbau Navigationsstrukturen

Contentintegration Zentraler 
Seiten + ZVW

Beginn der Contentintegration 
der Fakultäten

Go-Live

GCMS - Archivstatus tba

Zentrale Meilensteine
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Öffentlichkeitsarbeit

Anbindung externer Systeme an das neue Contentmanagementsystem (CMS)



Tools

• Bereitstellung von Redaktionskonzept und -leitfäden

• Entscheidungshilfe zum Umzug der Inhalte in das Intra- oder Internet

• Entwicklung eines Tools zum Textexport aus den GCMS-Seiten

Support

• Vorlagen, Anleitungen und Schulungen

• Bereitstellung von Daten aus den Schnittstellen

• Migrationsunterstützung durch das Team der Internetredaktion, verstärkt durch befristete SHK

• Redaktionelle Beratung durch das Team der Internetredaktion

Unterstützung bei der Migration



Interne Projektkommunikation

Für die interne Kommunikation des 
Relaunchs der Uni-Webseite finden Sie 
im Intranet der Universität einen Blog 
mit regelmäßigen Status-Updates und 
wissenswerten Infos:

webrelaunch.uni-goettingen.de

file://///home/naegle1/repo/files/ugoe/praesentationen/webrelaunch.uni-goettingen.de
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